

Приложение № 1
к приказу директора
МОБУ СОШ № 16
от _____ № ____

План-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в МОБУ СОШ № 16

№ п/п	Мероприятие	Организационные мероприятия		
		Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.				
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационно-технической системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор	Не менее 80% педагогических и иных работников МОБУ СОШ № 16 имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор	Не менее 85% обучающихся МОБУ СОШ № 16 прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор	Не менее 60% обучающихся МОБУ СОШ № 16 и их родителей (законных представителей) установили	15.09.2026

			приложение «Госслуги Моя школа»	
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)			
2.1.	Комплектование 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Директор	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Директор	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Директор	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026

2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в TOR «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
2.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Директор	Данные внесены в TOR «Моя школа»	с 08.09.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с TOR «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOR «Моя школа»	Директор	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOR «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в TOR «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор	Пользователи TOR «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

СОСТАВ
рабочей группы
по внедрению Типового решения
«Моя школа» в МОБУ СОШ № 16

Макареня Н.П.
Авраменко В.П.
Бохан И.К.
Романова Н.В.
Хван С.Ю.

директор МОБУ СОШ № 16
заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР
учитель информатики